

Име на отбора	Complete Chaos
Итерация	4

Роля	Студент (имена)
Developer 1	Мартин Господинов
Developer 2	Иван Иванов
QA	Велислав Андонов
Project manager	Йордан Данчев
Product owner	Петър Узунов

Общ преглед

Backlog ...

Добавяне на препоръчани poll-ове на базата на активността на потребителя.

Добавяне на допълнителни опции за персонализация на профила.

По-задълбочено тестване на различните функционалности.

Проучване колко добре е възприета платформата и какво може да се подобри.

Добавяне на допълнителни сървъри.

Разни оптимизации и подобрения.

+ Add a card

To Do (Developer 1) ...

Реализиране на надежден вход и регистрация в системата.

Poll функционалност.

+ Add a card

To Do (Developer 2) ...

Създаване на потребителски интерфейс.

Добавяне на персонализация на профила.

+ Add a card

To Do (QA) ...

Създаване на тестов план.

Тестване на основни функционалности.

+ Add a card

To Do (R&D Manager) ...

Проучване на това какви допълнителни функционалности биха желали потребителите.

+ Add a card

To Do (Server Engineer) ...

Конфигуриране и пускане на надежден и стабилен сървър.

Backup-ване на информацията.

+ Add a card

Developer 1

To Do (Developer 1) ...

Реализиране на надежден вход и регистрация в системата.
☰ ☑ 0/3

Roll функционалност.
☰ ☑ 0/4

📄 Реализиране на надежден вход и регистрация в системата.
in list [To Do \(Developer 1\)](#)

☰ Description Edit

Потребителите трябва да могат да се регистрират и влизат в системата.

☑ Задачи

Delete

0%

☐ Валидация на въведените данни.

☐ Криптиране на полето парола.

☐ Връзка с базата данни.

Developer 2

To Do (Developer 2) ...

Създаване на потребителски интерфейс.
☰ ☑ 0/3

Добавяне на персонализация на профила.
☰ ☑ 0/2

Създаване на потребителски интерфейс.

in list [To Do \(Developer 2\)](#).

Description Edit

Създаване на интуитивен и лесен за използване графичен потребителски интерфейс.

Задачи

Delete

0%

- ☐ Начална страница.
- ☐ Страница за вход/регистрация.
- ☐ Poll страница.

QA

To Do (QA) ...

Създаване на тестов план.
☰ ☑ 0/2

Тестване на основни функционалности.
☰ ☑ 0/3

Тестване на основни функционалности.

in list [To Do \(QA\)](#).

Description Edit

Тестване на разработените до момента функционалности следвайки създадения тестов план.

Задачи

Delete



0%

- ☐ Тестване на вход и регистрация.
- ☐ Тестване на poll функционалността.
- ☐ Тестване на персонализациите на профила.

R&D Manager


To Do (R&D Manager) ...

Проучване на това какви допълнителни функционалности биха желали потребителите.

  0/2

 Проучване на това какви допълнителни функционалности биха желали потребителите.

in list [To Do \(R&D Manager\)](#)

 Description Edit

Подробно проучване което би ни помогнало в по-нататъшното разработване.

☒ Задачи

Delete

0%

☐ Проучване на възможностите на други подобни платформи.

☐ Проучване от какви функционалности се нуждаят потребителите.

Server Engineer

To Do (Server Engineer) ...

Конфигуриране и пускане на надежден и стабилен сървър.

0/1

Васкир-ване на информацията.

0/3

Конфигуриране и пускане на надежден и стабилен сървър.

in list [To Do \(Server Engineer\)](#)

Description

Edit

Необходим ни е мега як сървър.

Задачи

Delete

0%

Конфигуриране на сървър.

Backlog

Backlog

Добавяне на препоръчани poll-ове на базата на активността на потребителя.

Добавяне на допълнителни опции за персонализация на профила.

По-задълбочено тестване на различните функционалности.

Проучване колко добре е възприета платформата и какво може да се подобри.

Добавяне на допълнителни сървъри.

Разни оптимизации и подобрения.